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:’?‘i ZFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: INSTALACAO DE PADRAO ELETRICO E GRADES

LOCAL: COMUNIDADE SANTA RITA, RIO BANANAL/ES

PRAZO DE EXECUGAO TOTAL : 01 MES

ESPECIFICACOES DOS PRAZO DE
ITEM SUBTOTAIS %
SERVICOS ? MES 01
~ 100%
INSTALAGCAO DO CANTEIRO
1 EE OBRAS R$  2.898,40 | 5,99%
RS 2.898,40
~ . 100,00%
5 INSTALAGOES ELETRICASE | o e noc o | o1 gane
PADRAO
R$  25.086,53
100%
3 GRADES R$  20.428,94 | 42,20%
RS  20.428,94
TOTAL RS 48.413,87 | RS 48.413,87
100% 100,00%
R$  48.413,87
TOTAL ACUMULADO 160,00%

Cesar Augusto Tercio Zamperlini

ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41.899/D




